



## **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020**

για

### **Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους (ION52)**

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: [Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020](#)

Κωδικός Πρόσκλησης: ION52 «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους»

Προϋπολογισμός: 100.000,00 €

Ακρωνύμιο: ΛΑΕΡΤΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Σπ. Τριάντος, Διπλ. Η.Μ.

# ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

**ΛΑΕΡΤΗΣ**  
Καινοτόμο επιχειρησιακό  
σύστημα διαχείρισης  
φυσικών κινδύνων στην  
Περιφέρεια Ιονίων  
Νήσων

**MIS 5010951**

Υποέργο 03,  
<https://rc.ionio.gr/programs/80360/>



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

**Αιτιολογική έκθεση υλοποίησης με ίδια μέσα  
για το Υποέργο 8 «Υποστήριξη για τα έργα του συστήματος  
διαχείρισης φυσικών κινδύνων»**

**της πράξης**

**«ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5010951**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>Εισαγωγή</b>	<b>4</b>
<b>Τεκμηρίωση αρμοδιότητας δικαιούχου</b>	<b>_____ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>
<b>Τεκμηρίωση για την επάρκεια ίδιων πόρων και μέσων</b>	<b>_____ 7</b>
<b>Τεκμηρίωση κόστους</b>	<b>_____ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>
<b>Διασφάλιση της υποστήριξης, συντήρησης και λειτουργίας του έργου</b>	<b>_____ 12</b>
<b>Εξασφάλιση ότι ο Δικαιούχος –φορέας υλοποίησης «με ίδια μέσα», ασκεί τον έλεγχο στη διοίκηση και εκτέλεση</b>	<b>_____ 12</b>

## Εισαγωγή

Η πράξη υλοποιείται από τη Σύμπραξη Φορέων με Δικαιούχο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συμπράττοντες φορείς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας.

Αποσκοπεί:

- Στην εκτίμηση και αξιολόγηση φυσικών κινδύνων σε επίπεδο περιφέρειας, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωση στη χέρσο και στις ακτές, ακραία καιρικά φαινόμενα, κλιματική αλλαγή, κατολισθήσεις και καταπτώσεις, , μέσα από την ανάλυση μιας σειράς πολυπαραμετρικών δεδομένων με σύγχρονες καινοτόμες μεθοδολογίες.
- Στην ανάλυση της τρωτότητας για όλους τους ανωτέρω κινδύνους και τη δημιουργία λεπτομερών χαρτών με διαβάθμιση κινδύνου και επικινδυνότητας για όλη την περιοχή μελέτης με ιεράρχηση ανάλογα με το βαθμό κινδύνου/επικινδυνότητας.
- Στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος σε ψηφιακό περιβάλλον για την αξιολόγηση των κινδύνων, την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, την υποστήριξη του συντονισμού, την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης πληροφοριών, λήψης αποφάσεων, παρακολούθησης ενεργειών και καταγραφής αποτελεσμάτων.
- Στην οργάνωση επιχειρησιακών σχεδίων και την πιλοτική Εφαρμογή Συνδυασμένων Ασκήσεων Ετοιμότητας, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους θεσμικά εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο και στοχεύουν στην εξοικείωση αρμοδίων σε διαδικασίες και δράσεις ορθολογικού τρόπου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, πυρκαγιάς, κατολισθήσεων και διάβρωσης.
- Στην υλοποίηση δράσεων Ενημέρωσης - Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης και τη δημιουργία και παραγωγή ειδικού ενημερωτικού υλικού, εκπαίδευση και προετοιμασία εμπλεκόμενων φορέων, σχεδίαση ειδικών δράσεων επικοινωνίας προς τα ΜΜΕ, ενημέρωση και εκπαίδευση ειδικών ομάδων του πληθυσμού καθώς και ενημέρωση και εκπαίδευση με ειδικό στόχο την τουριστική βιομηχανία.

- Στην εκπόνηση προτάσεων και τον καθορισμό προδιαγραφών μελετών για παρεμβάσεις με γνώμονα το κόστος και το όφελος της περιοχής και τη μείωση του κινδύνου ή της επικινδυνότητας.

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 2.850.000,00€ κα αποτελείτο από 17 Υποέργα.

Υποέργο 01: Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνων, Εκπαιδευτικές-Ενημερωτικές Δράσεις και Δόμηση επιχειρησιακού συστήματος υλοποιήθηκε από ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ

Υποέργο 02: Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα, και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα, υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. έργου 80383) και εξυπηρετεί τρεις θεμελιώδεις στόχους του έργου:

Υποέργο 03: Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. έργου 80360) και αφορούσε στην ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων, συλλογή αξιόπιστων δεδομένων πολύ μεγάλης κλίμακας, σε πραγματικό χρόνο, με χρήση καινοτόμων αισθητήρων, σε εφαρμογές στη διαχείριση φυσικών κινδύνων (πλημμυρικός κίνδυνος, κίνδυνος πυρκαγιάς, διάβρωσης, κατολισθήσεων και καταπτώσεων), δημιουργία αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος διαχείρισης έκτακτων αναγκών

Υποέργο 04: Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποέργο 05: Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποέργο 06: Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Υποέργο 07: Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Υποέργο 08: Υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων υλοποιήθηκε από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας

Υποέργο 09: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποέργο 10: Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων - Τέσσερα οχήματα 4X4 τύπου Pick-up υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποέργο 11: Προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποέργο 12: Προμήθεια καταγραφικών συστημάτων επιταχυνσιογράφων υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποέργο 13: Προμήθεια υλικών για επιχειρησιακή ετοιμότητα φορέων πολιτικής προστασίας - Διακόσια τάμπλετς υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποέργο 14: Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων - Τέσσερις (4) διασσωστικοί εξοπλισμοί υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποέργο 15: Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων - Δεκαέξι (16) Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποέργο 16: Προμήθεια υλικών για επιχειρησιακή ετοιμότητα φορέων πολιτικής προστασίας - Είκοσι τέσσερα (24) ΣμηΕΑ (drones) - (20 εναέρια & 4 υποβρύχια) υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποέργο 17: Προμήθεια υλικών για επιχειρησιακή ετοιμότητα φορέων πολιτικής προστασίας - Οκτώ (8) αντλίες για την άντληση υδάτων υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Το ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας, στο πλαίσιο της πράξης αναλαμβάνει να υλοποιήσει του Υποέργου 8 «Τεχνική υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων» με ίδια μέσα.

Το υποέργο 8 περιλαμβάνει την υλοποίηση βάσης γεωγραφικών δεδομένων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων (εν προκειμένω, κινδύνους από πλημμύρες, πυρκαγιές, διαβρώσεις, κατολισθήσεις και καταπτώσεις). Περιλαμβάνει συλλογή γεωγραφικών δεδομένων πολλαπλών πηγών όπως είναι η τηλεμετρία, η τηλεπισκόπηση, οι επιτόπιες παρατηρήσεις σε συνδυασμό με τη χωρική αλλά και χρονική υπόσταση των δεδομένων αυτών.

Η υλοποίηση της βάσης θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένου λογισμικού, από πολύ υψηλά καταρτισμένους μηχανικούς, εξειδικευμένους στη ανάπτυξη βάσης δεδομένων.

Συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί μια web-based εφαρμογή ανοικτού κώδικα σε αρχιτεκτονική δικτυακής/διαδικτυακής χρήσης που θα φιλοξενηθεί σε εξυπηρετητή (server), ο οποίος θα εγκατασταθεί στο χώρο που στεγάζεται η υπηρεσία του ΤΚ/ΤΕΕ. Για τον σκοπό θα γίνει προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού που θα προμηθευτεί το ΤΕΕ / ΤΚ μέσα από το συγκεκριμένο υποέργο.

Η βάση δεδομένων η οποία θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς με ευθύνη των αρχών, τόσο για τα νέα δεδομένα που αφορούν την πολιτική προστασία όλων των περιοχών της Περιφέρειας όσο και για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, δηλαδή για τις αλλαγές στα κτίρια, που θα είναι διαθέσιμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Πολιτική Προστασία και θα συμβάλει στον προγραμματισμό και στον ανασχεδιασμό δράσεων και

μέτρων που απαιτούνται για την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης πυρκαγιών, και εκτάκτων αναγκών.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα δημιουργηθεί χάρτης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, με τα σημεία επικινδυνότητας και ειδικής αντιμετώπισης.

Το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει ως καταχώριση πληροφορίας και δεδομένων περιοχές των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οι οποίες θα επιλεγούν με κριτήριο την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου καταστροφής λόγω φυσικών φαινομένων (πλημμύρες, πυρκαγιές, διαβρώσεις, κατολισθήσεις και καταπτώσεις).

Το υπόεργο διακρίνεται σε τρία πακέτα εργασίας, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:

### **Π8.1 Τεχνικές προδιαγραφές βάσης δεδομένων (Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν θα δημιουργηθούν σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE).**

Π8.1.1 Συλλογή δεδομένων

Π8.1.2 Κατηγοριοποίηση δεδομένων

Π8.1.3 Καταχώριση δεδομένων

Π8.1.4 Εξοπλισμός για την καταχώριση των δεδομένων.

### **Π8.2 Βάση γεωγραφικών δεδομένων για τον εντοπισμό των ζωνών υψηλού κινδύνου, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής (πλημμύρες, πυρκαγιές, διαβρώσεις, κατολισθήσεις και καταπτώσεις).**

Π8.2.1 Καθορισμός προδιαγραφών

Π8.2.2 Σχεδιασμός Βάσης δεδομένων

Π.8.2.3 Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων

### **Π8.3 Βάση δεδομένων με σημεία ειδικής αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών στην παλιά πόλη της Κέρκυρας.**

Π8.3.1 Καθορισμός προδιαγραφών

Π8.3.2 Σχεδιασμός Βάσης δεδομένων

Π.8.3.3 Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων

Π.8.3.3 Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων

## **Τεκμηρίωση για την επάρκεια ίδιων πόρων και μέσων**

Το ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας διαθέτει δικό του αυτόνομο προϋπολογισμό, ο οποίος καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες, ενώ η διαδικασία ψήφισής

του εξασφαλίζει πως δεν θα προκύψει καμία καθυστέρηση στη λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος λόγω καθυστερήσεων στη μεταφορά του προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τα παραδοτέα που περιλαμβάνει το υποέργο του ΤΕΕ, το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας για την υλοποίησή τους θα διαθέσει όλο το δυναμικό του φορέα. Επικουρικά και μόνο για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου θα χρησιμοποιηθεί έκτακτο προσωπικό και σύσταση ομάδας εργασίας. Για την αποφυγή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας στη λειτουργία του λογιστηρίου του Τ.Ε.Ε. Τμ. Κέρκυρας, το λογιστήριο υποχρεωτικά θα τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι επιλέξιμες πληρωμές που θα αντιστοιχούν πλήρως στις δηλούμενες προς την ΕΥΔ του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων με τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα δε σχετικά παραστατικά (τα οποία τηρούνται στο σχετικό φάκελο έργου σε φωτοτυπία) θα σημαίνονται με ειδική προς τούτο σφραγίδα. Για την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων του έργου θα συγκροτηθεί επιτροπή. Το Σχήμα Διοίκησης και Παρακολούθησης του υποέργου, που επιλέχθηκε με βάση την επιστημονική και επαγγελματική ειδικότητα των μελών του, καθώς και το αντικείμενο και η αρμοδιότητα που διαθέτουν και εκτελούν (η οποία σχετίζεται με το φυσικό αντικείμενο του έργου) έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του και την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, ως εξής:

<b>Σχήμα διοίκησης έργου</b>		
<b>Στέλεχος</b>	<b>Ειδικότητα</b>	<b>Ρόλος - Αρμοδιότητα</b>
<b>Νίκος Τριάντος</b>	Ηλ/γος. Μηχ.	Υπεύθυνος Ο.Ε., μέλος Κ.Ο.Ε. Υπεύθυνός Υποέργου
<b>Αγγελική Στραβοράβδη</b>	Μηχ/γος Μηχ ΤΕ	Παρακολούθηση υποέργου
<b>Μέλος της Ο.Ε. που θα επιλεγεί</b>	Μέλος ΤΕΕ	Παρακολούθηση υποέργου, μέλος



		K.O.E.
--	--	--------

Ο Υπεύθυνος έργου και το άλλο μέλος είναι και εκπρόσωποι του φορέα στην Κ.Ο.Ε. (Κεντρική Ομάδα Έργου). Το Σχήμα Διοίκησης και Παρακολούθησης του Υποέργου, οφείλει να διασφαλίζει αν το έργο προχωρά βάσει του αρχικού σχεδιασμού και των προδιαγραφών που έχουν τεθεί στην απόφαση έγκρισης. Συγκεκριμένα:

- Υποχρεούται να εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της Απόφασης Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα.
- Παράλληλα, ελέγχει και παρακολουθεί την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου του Έργου, καθώς και επικυρώνει την οικονομική εξέλιξη του Έργου.
- Επίσης, συνεδριάζει μηνιαίως, αλλά και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί, και συντάσσει μηνιαία Έκθεση η οποία μαζί με τα Παραδοτέα του Υποέργου (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελούμενων κ.λπ.)
- Σε επίπεδο τήρησης στοιχείων και δικαιολογητικών από το Δικαιούχο, το Σχήμα Διοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου:
- Ενημερώνει και θα τηρεί το φάκελο της Πράξης, με όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της.
- Τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της Πράξης σε φακέλους ανά Υποέργο, για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης.
- Τηρεί τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Η οργανωτική δομή και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες από την πλευρά του ΤΕΕ, Τμήμα Κέρκυρας παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

**ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα**

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
	Τμήμα/ Μονάδα	Θεσμικό Πλαίσιο <sup>1</sup>	ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ
Απόφαση υλοποίησης Υποέργου	Διοικούσα Επιτροπή	Ν. 1486/84, Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ε.	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ	Πράξη ανακήρυξης Αντιπρ. 751/03/12/2019
Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Υποέργο	Διοικούσα Επιτροπή	Ν.4314/14, Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ε.	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ	Πράξη ανακήρυξης Αντιπρ. 751/03/12/2019
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	Τμήμα Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων	Π.Δ. 295/02 (ΦΕΚ Α 262/30- 10-02) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/2022 ΦΕΚ Α΄ 17/31.01.2020):	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ	Πράξη ανακήρυξης Αντιπρ. 751/03/12/2019

<sup>1</sup> Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ)

		Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)		
Οικονομική Διαχείριση	Τμ. Οικονομικών και Δ/κών υπηρεσιών	Π.Δ. 295/02 (ΦΕΚ Α 262/30- 10-02) με το Π.Δ. 12/2022 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/2022 ΦΕΚ Α΄ 17/31.01.2020): Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ	Πράξη ανακήρυξης Αντιπρ. 751/03/12/2019

Το ΤΕΕ, Τμήμα Κέρκυρας λόγω της θεσμικής του αρμοδιότητας έχει έτοιμη υποστηρικτική δομή, μέσω του δικτύου συνεργασίας που διατηρεί με τα υπόλοιπα τοπικά παραρτήματα του ΤΕΕ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η δυνατότητα αυτής της άμεσης συνεργασίας και υποστήριξης συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των εξόδων της Ομάδας Εργασίας, καθώς επιτρέπει την ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση σε βάσεις πληροφόρησης που προσφέρουν στοιχεία για την καταγραφή της σεισμικής τρωτότητας των κτιρίων πολιτιστικών φορέων στα Ιόνια Νησιά. Επιπλέον, ο Πρόεδρος και Υπεύθυνος Έργου του Περιφερειακού Τμήματος, πρόκειται να απασχοληθεί αμισθί.

## **Διασφάλιση της υποστήριξης, συντήρησης και λειτουργίας του έργου**

Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη και συντήρηση του έργου το Τ.Ε.Ε Τμήμα Κέρκυρας έχει υποβάλει στον φάκελο της πρότασης τη σχετική Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού για περίοδο πέντε ετών από την ολοκλήρωση της υλοποίησής της εν λόγω προμήθειας (βλ. 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου\_ΤΕΕ).

## **Εξασφάλιση ότι ο Δικαιούχος –φορέας υλοποίησης «με ίδια μέσα», ασκεί τον έλεγχο στη διοίκηση και εκτέλεση**

Όπως προκύπτει και από τα έγγραφα τεκμηρίωσης της Διαχειριστικής επάρκειας του φορέα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο της πρότασης, το ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας έχει ήδη προβλέψει και έχει έτοιμη την υποστηρικτική δομή που θα αναλάβει την παρακολούθηση της υλοποίησης του υποέργου. Συγκεκριμένα, για την εσωτερική παρακολούθηση του υποέργου έχουν προσδιοριστεί τα εμπλεκόμενα όργανα και υπηρεσίες τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη γνωμοδότηση επί των μελετών και των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Επιπλέον, ο φορέας για την υλοποίηση με ίδια μέσα έχει προδιαγράψει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που αφορούν στη διαδικασία υλοποίησης με ίδια μέσα και στη διαχείριση του έργου (συμπλήρωση δελτίων, δημιουργία αρχείου έργων, τήρηση κανόνων δημόσιου λογιστικού για το έλεγχο των δαπανών). Το Σχήμα Διοίκησης και Παρακολούθησης του υποέργου και οι αρμοδιότητές του έχουν περιγραφεί παραπάνω (επάρκεια ίδιων πόρων και μέσων).